

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа управления

Смагина В. И. Лалова

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СЭК»

Смагина О.А. Смагина

« » 20 г.

Планы мероприятий

По поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
Объекта и предоставляемых услуг («Дорожная карта» объекта).

№	Наименование мероприятий (в соответствии с 181 -ФЗ ст. 15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категори и инвалидо в	Срок исполнени я (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансировани я)	Примечан ие (дата контроля и результат)
Создание условий для беспрепятственного доступа к объекту и предоставляемых в нём услуг					
1	Разработка проектно-сметной документации (для реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту А)	Все категории	3 этап		2024 год
2	Осуществление реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту А)	Все категории	3 этап		2024 год
3	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту А)	Все категории	2 этап		2024 год

3.1	По территории объекта	-	-		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: -нанесение полос на краевых ступенях; - установка поручней; -установка предупреждающих тактильно - контрастных указателей перед лестничным маршем; -размещение контрастной маркировки на прозрачном полотне двери.	Все категории	2 этап		2022 год
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: лестничный подъемник или пандус	Все категории	2 этап		2022 год
3.2.3	Расширение входной площадки	Все категории	2 этап		2022 год
3.2.4	Установка навеса	Все категории	2 этап		2023 год
3.2.5	Сделать тактильную маркировку участков пола перед дверными проемами выполняется со стороны открывания двери на себя (опасная зона)	Все категории	2 этап		2023 год
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: размещение на проступнях краевых ступеней контрастных полос	Все категории	2 этап		2023 год
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Лестничный подъемник, лифт	К	2 этап		2025 год
3.3.3	Установка пандуса около вахты	К	2 этап		2025 год
3.3.4	Установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны ручки на высоте от 1,2 до 1,6м (пожарные двери на 1 и 3 этажах).	Все категории	2 этап		2023 год
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы:	К	2 этап		2025 год
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации.				2025 год
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы:	Все	2 этап		2023 год

	<u>оборудование на 1 этаже 1 сан.узла</u>	<u>категории</u>			
	<u>Ремонтные работы: оборудование на 2-5 этаже 1 сан.узла</u>	<u>Все категории</u>	<u>2 этап</u>		2025 год
3.5.2	<u>Приобретение технических средств адаптации:</u>				2025 год
3.6	<u>По системе информации (обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и органической жизнедеятельности человека)</u>				
3.6.1	<u>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</u>	-	-		
3.6.2	<u>Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой графикой, информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями</u>	<u>Все категории</u>	<u>1 этап</u>		2024 год
3.6.3	<u>Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для неё места ожидания</u>	<u>С</u>	<u>1 этап</u>		2024 год
3.6.4	<u>Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия</u>	<u>Все категории</u>	<u>1 этап</u>		2024 год
3.6.5	<u>Развитие средств и носителей информации (информационнодиспетчерской службы, инфо- киоска, памяток)</u>	-	-		
3.7	<u>По путям движения к объекту</u>				
3.7.1	<u>Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту</u>	<u>Все категории</u>	<u>1 этап</u>		2022 год
3.7.2	<u>Организационные мероприятия по решению</u>	=	=		

	<u>вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта</u>				
<u>Предоставление условий доступности услуг, предоставляемых организацией</u>					
1**	<u>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения самостоятельного передвижения (К, О, С)</u>				
1.1	<u>Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим МГН</u>	<u>Все категории</u>	<u>1 этап</u>		2022 год
1.2	<u>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)</u>	<u>Все категории</u>	<u>1 этап</u>		2022 год
1.3	<u>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</u>	<u>Все категории</u>	<u>1 этап</u>		2022 год
1.4	<u>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)</u>	<u>Все категории</u>	<u>1 этап</u>		2022 год
1.5	<u>Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам</u>				2024 год

	<u>предоставления услуг)</u> <u>сурдопереводчика и</u> <u>тифлосурдопереводчика)</u>				
2	<u>Организация</u> <u>предоставления услуг</u> <u>инвалидам по месту</u> <u>жительства (на дому)</u> Неоказываются				
	<u>Организация предоставления</u> <u>услуг инвалидам в</u> <u>дистанционном формате</u> Не оказываются				
	<u>Создание (развитие) сайта</u> <u>организации,</u> <u>адаптированного с учетом</u> <u>особенностей восприятия, с</u> <u>отражением на нем</u> <u>информации о состоянии</u> <u>доступности объекта и услуг</u> <u>(на сайте указать Ф.И.О.и</u> <u>телефоны лиц</u> <u>ответственных за</u> <u>обеспечение доступности</u> <u>объекта и услуг)</u>				2024 год

*- мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа — (отложенные); 3 этапа (итоговые — капитальный ремонт/реконструкция/ строительство нового здания);

**- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.